



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ ๐๙/๙-๓๐๐๐๙๙

www.bangmadua.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangmadua.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	2
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	3
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	3
4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	7
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	10
6. รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	11
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	12
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	13
1.1 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	13
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น	15
แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ	16
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	22
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31
1.3 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านและแนวทางการแก้ไข	31
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล	33
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนงานพัฒนาท้องถิ่น	34
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	34
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนงานพัฒนาท้องถิ่น	39
2.1 สรุปผลการให้คะแนนประเมินผลโครงการของ อบต.บางมะเดื่อ	39
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	46
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	46
3.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	47
3.3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน	48
- ตารางสรุปคะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม	48
- ตารางสรุปคะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์	49

สารบัญ (ต่อ)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	55
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	55
1.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	55
1.2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	56
1.3 ความสำเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	57
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	58

ภาคผนวก

1. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ที่ 141/2567 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
-

ส่วนที่ 1

บทนำ

- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
- เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 1

บทนำ

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น แต่ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่จะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ดังนั้น การวางแผน คือความพยายามที่จะเป็นระบบเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรบรรลุผลตามที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเพียงใดก็ตาม แต่หากไม่สามารถลงมือถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ ยุติการดำเนินงาน

ความหมายของการติดตามและประเมินผล

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการทำงานปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ ไม่ใช่การตรวจสอบ เพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกับจากการติดตามและประเมินผล จะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้

เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เกิดความไม่คุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่น ๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ซึ่งกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

- การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผลมาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายเงินสะสม งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผล การใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ก็คือ การให้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ จึงเป็นการติดตามผลการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

- 1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่ได้กำหนดไว้ หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2) ผลการให้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ เพื่อตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3) ผลการดำเนินงาน จะตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้าง

4) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรค เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการ ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3) เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

4) เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ และสามารถแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

5) เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

6) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

7) เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

3.1 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ 2

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ขั้นตอนที่ 3


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

ขั้นตอนที่ 4

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 5

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5)



3.2 แนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้กำหนดกรอบเวลาและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย และคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลฯ ดังนี้

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การติดตามและประเมินผลโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้กำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

1) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2) กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล ฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา สอดคล้องกับพันธกิจ และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดไว้หรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

3.3 ขั้นตอนในการดำเนินการติดตามและประเมินผล มีการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และกลยุทธ์ที่กำหนด

(2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน

(3) ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)

(4) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ

(5) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ

(6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการศึกษาประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

(7) การประเมินผลกระทบเป็นผลจากการศึกษาผลที่ได้รับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

- (1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
- (2) การประเมินผลโครงการ
- (3) การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ออกเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องเปิดเผยไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

3.4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

- (1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
- (2) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่
- (3) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
- (4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
- (5) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล โดยการเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้กำหนดไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงาน แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

4.1 วิธีในการติดตามและประเมินผล

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล ดำเนินการออกแบบการติดตามและประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข้ปัญหา

(2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการโดยเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ แผนการดำเนินการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย เอกสารการดำเนินงานโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ สอบถามจากประชาชนในพื้นที่

4.2 การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) จากการสำรวจ (surveys) โดยใช้แบบสอบถาม คือการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ โดยจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ จากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยวิธีการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ

(2) จากเอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และประเมินผลโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ คำเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(3) จากการสัมภาษณ์ โดยสอบถามผลการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบโครงการ

4.3 การออกแบบเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้เกิดติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารบางมะเดื่อ ได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ดังนี้

4.3.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ

แบบการติดตาม : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์

4.3.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพในภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม และแยกรายยุทธศาสตร์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ 3/2 แบบการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ในภาพรวม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบสำหรับการติดตาม แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ คณะกรรมการฯ กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เพื่อประเมินระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงาน ดังนี้

คะแนนความพึงพอใจ	= น้อยกว่า 5	อยู่ระดับปรับปรุง
คะแนนความพึงพอใจ	= 5.0 - 5.9	อยู่ระดับพอใช้
คะแนนความพึงพอใจ	= 6.0 - 6.9	อยู่ระดับดี
คะแนนความพึงพอใจ	= 7.0 - 7.9	อยู่ระดับดีมาก
คะแนนความพึงพอใจ	= 8.0 - 10.0	อยู่ระดับมากที่สุด

การประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแบบและวิธีการติดตามและประเมินผลฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

4.4 หลักเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผล

- (1) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (2) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (3) ทั่วเวลาในการติดตามและประเมินผล กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
- (4) ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ในระหว่างปีงบประมาณ เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- (5) สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
- (6) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง

5. ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความชัดเจนเพื่อจัดปัญหา-อุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

6. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา และข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานด้านต่าง ๆ ประชาชนเกิดความพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

9. การประเมินจะทำให้เกิดความชัดเจนว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหา อุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม ควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง

6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 กำหนดว่า ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ที่ 141/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประกอบด้วย

1. ผอ.ตลาดวิทย์	ทรัพย์เจริญ	ประธานกรรมการ
2. นายธีระ	ศรีสวัสดิ์	กรรมการ
3. นายเรืองเดช	วิทย์รอด	กรรมการ
4. นายอริสชัย	ทวนนุ้ย	กรรมการ
5. นางฉันทา	พงษ์ณภัค	กรรมการ
6. นายชำนาญ	ทิพย์จิต	กรรมการ
7. นางสมผล	เกื้อหนุน	กรรมการ
8. นายปน	เกลี้ยงเกล้า	กรรมการ
9. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ		กรรมการ
10. ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ
11. หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ
12. นางสาววนิดา	ศักดิ์มาก	เลขานุการ

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

- สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีรายละเอียดดังนี้

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.1 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ โดยกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1) วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

“โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจวัฒนธรรมการศึกษาเด่น มุ่งเน้นสุขุมชนน่าอยู่”

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3) เป้าประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ มีรายละเอียดดังนี้

1) การพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดให้มีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง

2) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

3) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การส่งเสริมศึกษา จัดสวัสดิการสังคม การสาธารณสุขและการรักษาความสงบเรียบร้อย

5) การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติด

6) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) แบบมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน

7) การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8) การจัดการขยะ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

4) กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ มีรายละเอียดดังนี้

- 1) พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
- 2) พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- 3) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การลงทุนและการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- 4) พัฒนาระบบและการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
- 5) พัฒนาสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
- 6) ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
- 7) รักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- 8) พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 9) พัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย
- 10) พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูง
- 11) ทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา
- 12) ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 13) พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 14) พัฒนาการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- 15) พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล
- 16) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

5) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ มีรายละเอียดดังนี้

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

- 1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
- 2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
- 3) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- 4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- 5) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะดี้อ (เฉพาะปี พ.ศ.2567) จำแนกตามยุทธศาสตร์ และตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เงินสะสม/การกู้เงินและขยายเวลาเบิกจ่าย/เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	200	33	32
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	64	16	11
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	16	5	2
4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	5	2	1
5. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	12	5	2
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	40	3	1
7. ครุภัณฑ์		1	1
รวม	337	65	50

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งหมด 337 โครงการ ได้รับการอนุมัติ 65 โครงการ นำไปดำเนินการได้ 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.84 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น และคิดเป็นร้อยละ 76.92 ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

หมายเหตุ : โครงการตามยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบที่ 1 การกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ		
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว		
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ 2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
6. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
7. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
8. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนา	✓	
9. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
11. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
2. รายงานผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

3. จำนวนโครงการและงบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567		พ.ศ.2568		พ.ศ.2569		พ.ศ.2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	192	146,119,000	200	181,147,000	168	204,236,000	188	170,441,000	172	180,268,000
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	65	3,203,900	64	33,969,900.00	62	27,039,900.00	60	26,969,900.00	61	27,769,900.00
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	17	27,700,000	16	2,320,000.00	14	1,720,000.00	14	1,720,000.00	14	1,720,000.00
4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	6	577,000	5	920,000.00	4	520,000.00	4	520,000.00	4	520,000.00
5. ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	12	750,000	12	750,000.00	12	760,000.00	12	760,000.00	12	760,000.00
6. ด้านสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม	27	884,000	40	19,390,000.00	41	13,520,000.00	37	11,860,000.00	37	13,080,000.00
รวม	319	196,308,900.00	337	238,496,900.00	301	247,795,900.00	275	212,290,900.00	300	224,117,900.00

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และตามงบประมาณที่ได้อนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ และงบประมาณจากเงินสะสม/การกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย/เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก รายละเอียดดังนี้
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน (โครงการ) ขม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		งบประมาณที่เบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน		
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	15	4,859,000	22.82	4,683,500	25.50	13	1	1
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	16	15,742,800	73.94	13,608,216	74.10	11	0	5
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย	5	214,000	1.01	31,680	0.17	2	0	3
4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	2	20,000	0.09	10,000	0.05	1	0	1
5. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	380,000	1.78	26,200	0.14	2	0	3
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	70,000	0.33	0	0	1	0	2
7. ครูผู้สอนสำนักงาน แผนงานการศึกษา (สำนัก แบบทดสอบ 2,000 ข้อ)	1	6,400	0.03	7,000 (โอนเพิ่ม 600)	0.04	1	0	0
รวม	47	21,292,200	100	18,366,596	100	31	1	15

4.2 สรุปผลการดำเนินงาน (โครงการ) ขยผ. งบประมาณรายจ่ายในงบสะสม การดำเนินงานและขยายเวลาเบิกจ่าย/เงินอุดหนุนจากหน่วยงานนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วัตถุประสงค์การพัฒนบว/งบประมาณ	โครงการทั้งหมด	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	
งบประมาณรายจ่ายงบสะสม							
1. ตำบลโครงสร้างพื้นฐาน	17	7,175,000	7,129,000	17	0	0	
รวม	17	7,175,000	7,129,000	17	0	0	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ							
1. ตำบลโครงสร้างพื้นฐาน	1	1,832,000	1,536,000	1	0	0	
รวม	1	1,832,000	1,536,000	1	0	0	
รวมทั้งสิ้น	18	9,007,000	8,665,000	18	0	0	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณจากเงินสะสม/การกินเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย/เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะต่อ

แหล่งงบประมาณ	โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	
1. งบรายได้ผู้รับประมาณรายจ่ายประจำปี	47	21,292,200.00	18,366,596.00	31	1	15	
2. เงินสะสม/การกินเงินและขยายเวลา เบิกจ่าย/เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก	18	9,007,000.00	8,665,000.00	18	0	0	
รวม	65	30,299,200.00	27,031,596.00	49	1*	15	

หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่อยู่ระหว่างดำเนินการไว้คือจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียน หมู่ที่ ๔ บ้านศรีประจักษ์ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓			1,832,000.00	1,536,000.00
รวม				1,832,000.00	1,536,000.00

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ (งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่แท้จริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.25 หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	487,000.00	✓			487,000.00	0.00	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมแสง ที่ 5 บ้านหัวมุด	343,000.00	✓			343,000.00	0.00	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง จิก 2 หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	458,000.00	✓			458,000.00	0.00	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยท่อม ที่ 4 บ้านศรีบุญรังย์	466,000.00	✓			466,000.00	0.00	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างโหล่งทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ราชบุรีดุดี หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำน่าน	243,000.00	✓			243,000.00	0.00	กองช่าง
6	โครงการติดตั้ง Guard rail ถนนสายแหลมเคียร หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	175,000.00			✓	0.00	0.00 ใบสั่งจ่ายรายการไป	กองช่าง
7	โครงการบูรณปฏิสังขรณ์สายต้นมะม่วง เชื่อมต่อ ถนนสายโรงเหล้า - ถ้ำสังขร หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	472,000.00	✓			472,000.00	0.00	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ "วิชาการ"	20,000.00		✓		0.00	20,000.00	สำนักปลัด
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,379,000.00	✓			1,827,305.00	551,695.00	สำนักปลัด
3	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	1,581,000.00	✓			1,309,791.60	371,208.40	สำนักปลัด
4	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าม่วง	998,800.00	✓			1,001,000.00 (โอนเพิ่ม)	0.00	สำนักปลัด
5	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางประจักษ์	682,000.00	✓			578,600.00	103,400.00	สำนักปลัด
6	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านศรีบุญไธย	853,600.00	✓			768,900.00	84,700.00	สำนักปลัด
7	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นกะปิอบสัตร์	10,000.00	✓			4,443.00	5,557.00	สำนักปลัด
8	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	80,000.00	✓			56,278.00	23,722.00	สำนักปลัด
9	โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคระบาดที่มี สูงเป็นพหุระบาดโรค	10,000.00		✓		0.00	10,000.00	สำนักปลัด
10	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลบางมะเดื่อ	30,000.00		✓		0.00	30,000.00	สำนักปลัด
11	โครงการกีฬาเล่นพัฒนาระหว่างหน่วยงานอื่น	10,000.00		✓		0.00	10,000.00	สำนักปลัด
12	โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมประเพณีประจำตำบลบางมะเดื่อ	200,000.00		✓		0.00	200,000.00	สำนักปลัด
13	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,232,000.00	✓			6,793,300.00	439,100.00	สำนักปลัด
14	เบี้ยยังชีพตามพิจารณา	1,440,000.00	✓			1,152,600.00	287,400.00	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนาศูนย์กลางของท้องถิ่น	10,000.00			✓	0.00	10,000.00	สำนักปลัด
2	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	10,000.00	✓			10,000.00	0.00	สำนักปลัด
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4		20,000.00	1	0	1	10,000.00	10,000.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการสอนศิลปะมวยไทย	30,000.00			✓	0.00	30,000.00	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	30,000.00			✓	0.00	30,000.00	สำนักปลัด
3	โครงการรณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อ	50,000.00			✓	0.00	50,000.00	สำนักปลัด
4	โครงการสืบสานประเพณีวันสอยกระพวง	250,000.00	✓			6,200.00	243,800.00	สำนักปลัด
5	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และปกป้องและ เทิดทูนสถาบันสำคัญหลักของชาติ สืบสานพระราชกรณียกิจ หรือพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ในชั้นที่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	20,000.00	✓			20,000.00	0.00	สำนักปลัด
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5		380,000.00	2	0	3	26,200.00	353,800.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านวิทยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ผู้จัด	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญ	20,000.00	✓			0.00	20,000.00	สำนักปลัด
2	โครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด	20,000.00			✓	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
3	โครงการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	30,000.00			✓	0.00	30,000.00	สำนักปลัด
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 6		70,000.00	1	0	2	0.00	70,000.00	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ (เงินสะสม การกันเงินและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

โครงการจากงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอนคาเลน หมู่ที่ 1 บ้านบางบอน ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอห้วยหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	205,000.00	✓			205,000.00	0.00	กองช่าง
2	โครงการบุกเบิกถนนสายดินม่วง หมู่ที่ 1 บ้านบางบอน ตำบลบางมะเดื่อ หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอห้วยหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	390,000.00	✓			390,000.00	0.00	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช้างวัดบางมะเดื่อ หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอห้วยหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	450,000.00	✓			450,000.00	0.00	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหารยาว - ดินม่วง หมู่ที่ 3 บ้านน้ำม่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอห้วยหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	277,000.00	✓			277,000.00	0.00	กองช่าง
5	โครงการบุกเบิกถนนสายคลองเคียน - หัวเขตร หมู่ที่ 4 บ้านศรีพันธุวิสัย ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอห้วยหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	494,000.00	✓			494,000.00	0.00	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
6	โครงการบูรณการพัฒนาศูนย์แสงสุริยาศ หมู่ที่ 5 บ้านหัวมด เชื่อมสื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอชุมพูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	452,000.00	✓			452,000.00	0.00	กองช่าง
7	โครงการบูรณการพัฒนาศูนย์แสงสุริยาศ หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำแม่ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอชุมพูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	480,000.00	✓			480,000.00	0.00	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรงข้าม 2 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำแม่ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอชุมพูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	450,000.00	✓			450,000.00	0.00	กองช่าง
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านแม่กลมเขียว ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอชุมพูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	497,000.00	✓			451,000.00	46,000.00	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงทางลาดรอบบึงประสิทธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านหัวมด ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอชุมพูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	150,000.00	✓			150,000.00	0.00	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพารวย - ลำบ่วง หมู่ที่ 3 บ้านลำบ่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอชุมพูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	470,000.00	✓			470,000.00	0.00	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์สุโขทัย - ท้ายพยอม หมู่ที่ 4 บ้านศรีบัวบาน ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอ ชุมพูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	490,000.00	✓			490,000.00	0.00	กองช่าง
13	โครงการบูรณการพัฒนาศูนย์แสงสุริยาศ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านหัวมด เชื่อมต่อตำบลท่าโรงช้าง อำเภอชุมพูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	475,000.00	✓			475,000.00	0.00	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
14	โครงการขุดลอกลำห้วยคู หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำแมน ตำบล บางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	460,000.00	✓			460,000.00	0.00	กองช่าง
15	โครงการรื้อเบ็ดถนนสายข้าง สก.บางมะเดื่อ เชื่อมต่อ สาย บางมะเดื่อกับบาส หมู่ที่ 1 บ้านบางยาง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	489,000.00	✓			489,000.00	0.00	กองช่าง
16	โครงการรื้อเบ็ดถนนสายข้างศาลาปากคู - สระน้ำหนองคอม หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	449,000.00	✓			449,000.00	0.00	กองช่าง
17	โครงการรื้อเบ็ดถนนสายหัวพ้อม - สายราษฎร์อุทิศ (ตอน ที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมร้อย ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	497,000.00	✓			497,000.00	0.00	กองช่าง
รวมโครงการจากงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม		7,175,000.00	17	0	0	7,129,000.00	46,000.00	

โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ไม่ได้	งบประมาณที่ เสร็จจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียน หมู่ที่ 4 บ้านศรีใหญ่วิสัย ตำบลบางมะเค็ด อำเภอขุนหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,832,000.00	✓			1,536,000.00	296,000.00	ทอ.ฯ
รวมโครงการจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,832,000.00	1			1,536,000.00	296,000.00	

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน

ปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

2. รายงานผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567)

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น ในส่วนของปี พ.ศ.2567	จำนวนโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567	จำนวน โครงการ ที่ได้ปฏิบัติ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	200	33*	32
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	64	16	11
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	16	5	2
4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	5	2	1
5. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	12	5	2
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	40	3	1
7. ครุภัณฑ์		1	1
รวม	337	65	50

หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการจากงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม และเงินทุนสะสม ที่อยู่ระหว่าง

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ

1.3 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

1. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

1) บางโครงการที่ต้องยกเลิก เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ (รายรับจริงน้อยกว่า
ที่ได้ประมาณการตั้งรับไว้)

2) การจัดสรรงบประมาณสู่ท้องถิ่นได้รับล่าช้า จะได้รับช่วงไตรมาสสุดท้าย ส่งผลให้การดำเนินงาน
ตามโครงการต่าง ๆ ล่าช้า

- 3) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด
- 4) งบประมาณในการบริหารและการพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาท้องถิ่น หรือการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น อาจเป็นไปอย่างล่าช้า
- 5) พื้นที่การดำเนินงานไม่พร้อมในการจัดงาน เช่น โครงการวันลอยกระทง เป็นต้น

2. แนวทางการแก้ไข

- 1) องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์ เพื่อนักเรียนในโรงเรียน
- 2) หากไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามควรชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหามาให้ประชาชนได้ ซึ่งเมื่อประชาชนได้เข้าใจแล้ว และปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วก็จะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อได้ดียิ่งขึ้น
- 3) องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากแบบ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	17
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	(5)	5
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	(5)	5
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	4
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	5
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4
3.8 กลยุทธ์	(5)	4
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	3
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	3
3.11 แผนงาน	(5)	5
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	5
รวม	100	87

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ในแต่ละประเด็น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	20 (5)	18 5
	2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ		
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(5)	5
	4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ		
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(5)	5
	6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ		
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(5)	3
	8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
2. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และ ศักยภาพ	(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	(20) (5)	5
	(2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	4
	(3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติมากรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(5)	4
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น		
	(5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(5)	4
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)	5
3.2 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมวดหมู่และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.3 เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เดิม	คะแนน ที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4
3.5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	5
3.6 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนด	(5)	5
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	4
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้ว ในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	4
3.9 เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็น กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น กลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	3
3.10 จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริง หรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	3

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	5
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของความร่วมมือที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDG แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	5
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	87

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปผลการให้คะแนนประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.5
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	26
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	5
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.5
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	30
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.5
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	(5)	4
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(5)	4.5
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	4
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	5
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	5
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	3
รวมคะแนน	100	84.50

2. แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. การสรุป สถานการณ์ การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการได้โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	8 4
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะ เกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์ เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	(5)	4
2. การประเมิน ผลการนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้ง เป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และ อำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	8 4
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของ ข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	4

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3. การประเมิน ผลการนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัด ว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการ ในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้า และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือ ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือ ไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	10 (5)	8 4
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มี การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุข ที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	4
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการ พัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดเป็นรูปโครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	(5)	4.5
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็น รูปธรรม		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของชื่อ โครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อ ให้การพัฒนารัฐตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่อง หนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่ง ที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	30 (5)	26 4.5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจนมีลักษณะ เฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	4
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และ ระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะ ทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่ม เป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุ ว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมาย เดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่ การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(5)	4

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชน ในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ หรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(5)	5
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บอกประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(5)	4.5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับ โครงการและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	4
6. โครงการพัฒนา ที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 6.1 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม สาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้	35 (5)	30 4.5
6.2 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาคความ ยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไข ปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4
6.3 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการ บริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการ บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงานประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ ขุดตักตื้น หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	3
รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	84.50

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตามคู่มือการติดตามและประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ 100 คน โดยสรุปผลจากแบบประเมินฯ แบบที่ 3/2 และแบบที่ 3/3 ได้ดังนี้

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง			
1	เพศ	จำนวน	ร้อยละ
	ชาย	42	42
	หญิง	58	58
		100	100
2	ช่วงอายุ	จำนวน	ร้อยละ
	ต่ำกว่า 20 ปี	4	4
	21 - 30 ปี	15	15
	31 - 40 ปี	19	19
	41 - 50 ปี	18	18
	51 - 60 ปี	16	16
	มากกว่า 60 ปี	28	28
		100	100
3	ระดับการศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
	ประถมศึกษา	27	27
	มัธยมศึกษา	28	28
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	12	12
	ปริญญาตรี	24	24
	สูงกว่าปริญญาตรี	7	7
	อื่นๆ	2	2
		100	100
4	อาชีพหลัก	จำนวน	ร้อยละ
	รับราชการ	8	8
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	13	13
	ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว	18	18
	รับจ้าง	16	16
	เกษตรกร	41	41
	อื่นๆ	4	4
		100	100

3.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์

(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

- เครื่องมือที่ใช้ คือแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ 3/2 แบบการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อในภาพรวม

แบบที่ 3/3 แบบการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

แบบประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ (ตามแบบที่ 3/2 และแบบ 3/3) ดังนี้

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ	(1) ชาย จำนวน 42 คน	(2) หญิง จำนวน 58 คน
2. อายุ	(1) ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 4 คน	(2) 21 - 30 ปี จำนวน 15 คน
	(3) 31 - 40 ปี จำนวน 19 คน	(4) 41 - 50 ปี จำนวน 18 คน
	(5) 51 - 60 ปี จำนวน 16 คน	(6) มากกว่า 60 ปี จำนวน 28 คน
3. การศึกษา	(1) ประถมศึกษา จำนวน 27 คน	(2) มัธยมศึกษา จำนวน 28 คน
	(3) อนุปริญญาหรือเทียบจำนวน 12 คน	(4) ปริญญาตรี จำนวน 24 คน
	(5) สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 7 คน	(6) อื่นๆ จำนวน 2 คน
4. อาชีพหลัก	(1) รับราชการ จำนวน 8 คน	(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 13 คน
	(3) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 18 คน	(4) รับจ้าง จำนวน 16 คน
	(5) เกษตรกร จำนวน 41 คน	(6) อื่นๆ จำนวน 4 คน

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจของประชาชน			
ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	17	76	7
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	24	72	4
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	21	75	4
4) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	15	79	6
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	11	84	5
6) มีการดำเนินงานไปตามระยะเวลาที่กำหนด	20	77	3
7) ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	33	62	5
8) การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน	27	72	1
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	36	58	6
รวม	22.67	72.78	4.67

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ จำนวน 100 คน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อในภาพรวม ดังนี้

ประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 22.67 มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 72.78 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 4.67

ซึ่งสรุปได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ในภาพรวม อยู่ในระดับ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 72.78 รองลงมาอยู่ในระดับ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 22.67 ส่วนระดับไม่พอใจ มีเพียงร้อยละ 4.67

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็น	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็นร้อยละ	คะแนน (10คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	1,000	884	88.40	8.84
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	1,000	886	88.60	8.86
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	1,000	866	86.60	8.66
4) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	1,000	888	88.80	8.88
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	1,000	894	89.40	8.94
6) มีการดำเนินงานไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1,000	898	89.80	8.98
7) ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	1,000	887	88.70	8.87
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	1,000	846	84.60	8.46
รวม	8,000	7,049	88.11	8.81

จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของประชาชนภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 88.11 หรือ 8.81คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ประเด็น	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	คิดเป็น ร้อยละ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	1,000	877	87.70	8.77
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	1,000	863	86.30	8.63
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	1,000	852	85.20	8.52
4) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	1,000	854	85.40	8.54
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	1,000	865	86.50	8.65
6) มีการดำเนินงานไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1,000	873	87.30	8.73
7) ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	1,000	874	87.40	8.74
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	1,000	865	86.30	8.63
รวม	8,000	6,923	86.51	8.65

จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของประชาชนภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.51 หรือ 8.65 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประเด็น	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	คิดเป็น ร้อยละ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	1,000	856	85.60	8.56
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	1,000	824	82.40	8.24
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	1,000	854	85.40	8.54
4) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	1,000	833	83.30	8.33
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	1,000	850	85.00	8.50
6) มีการดำเนินงานไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1,000	865	86.50	8.65
7) ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	1,000	866	86.60	8.66
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	1,000	859	85.90	8.59
รวม	8,000	6,807	85.09	8.51

จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของประชาชนภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 85.09 หรือ 8.51 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็น	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	คิดเป็น ร้อยละ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	1,000	840	84.00	8.40
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	1,000	831	83.10	8.31
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	1,000	850	85.00	8.50
4) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	1,000	860	86.00	8.60
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	1,000	845	84.50	8.45
6) มีการดำเนินงานไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1,000	827	82.70	8.27
7) ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	1,000	841	84.10	8.41
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	1,000	861	86.10	8.59
รวม	8,000	6,753	84.44	8.44

จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของประชาชนภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 84.44 หรือ 8.44 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็น	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	คิดเป็น ร้อยละ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	1,000	868	86.80	8.68
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	1,000	871	87.10	8.71
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	1,000	866	86.60	8.66
4) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	1,000	855	85.50	8.55
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	1,000	839	83.90	8.39
6) มีการดำเนินงานไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1,000	835	83.50	8.35
7) ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	1,000	857	85.70	8.57
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	1,000	865	86.50	8.65
รวม	8,000	6,856	85.70	8.57

จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของประชาชนภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 85.70 หรือ 8.57 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็นร้อยละ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	1,000	856	85.60	8.56
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	1,000	831	83.10	8.31
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	1,000	846	84.60	8.46
4) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	1,000	835	83.50	8.35
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	1,000	821	82.10	8.21
6) มีการดำเนินงานไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1,000	847	84.70	8.47
7) ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	1,000	851	85.10	8.51
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	1,000	838	83.80	8.38
รวม	8,000	6,725	84.06	8.41

จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของประชาชนภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 84.06 หรือ 8.41 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าว และต้องเปิดเผยไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้ดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 เรียบร้อยแล้ว โดยใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้ดังนี้

1) โครงการที่ได้นำไปจัดทำงบประมาณและได้รับการอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.30 ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (337 โครงการ)

2) งบประมาณตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 30,299,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.70 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (238,496,900.00 บาท)

3) โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.90 ของ จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (65 โครงการ)

4) งบประมาณตามโครงการที่มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 27,031,596.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.20 ของงบประมาณตามโครงการที่ได้อนุมัติ (30,299,200.00 บาท)

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567		การสนับสนุนงบประมาณ		การดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	200	181,147,000.00	33	13,866,000.00	31	1	1	13,348,500.00
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	64	33,969,900.00	16	15,742,800.00	11	0	5	13,608,216.00
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	16	2,320,000.00	5	214,000.00	2	0	3	31,680.00
4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	5	920,000.00	2	20,000.00	1	0	1	10,000.00
5. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	12	750,000.00	5	380,000.00	2	0	3	26,200.00
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	40	19,390,000.00	3	70,000.00	1	0	2	0
7. ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างแบบทาสีทึบ ขนาด 2,000 ลิตร	-	-	1	6,400.00	1	0	0	7,000.00
รวม	337	238,496,900.00	65	30,299,200.00	49	1	15	27,031,596.00

หมายเหตุ : โครงการตามยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

1.2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

การดำเนินงานในภาพรวมทั้งมตตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา ถนน ทางระบายน้ำ จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ครอบคลุมทุกพื้นที่ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชน ได้ศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ก่อให้เกิดรายได้และการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างสูงสุด

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้

- ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อในภาพรวม อยู่ใน ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 22.67 ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 72.78 ระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 4.67 แสดงว่ามีความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับพอใจ ต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

- ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 88.11 หรือ 8.81 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.51 หรือ 8.65 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

- ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 85.09 หรือ 8.51 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 84.44 หรือ 8.44 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 85.70 หรือ 8.57 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 84.06 หรือ 8.41 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

สรุปจากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ในแต่ละ ยุทธศาสตร์เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ความพึงพอใจลำดับที่ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 88.11 หรือ 8.81 คะแนน ลำดับที่ 2 ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อยละ 86.51 หรือ 8.65 คะแนน ลำดับที่ 3 ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 85.70 หรือ 8.57 คะแนน ลำดับที่ 4 ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 85.09 หรือ 8.51 คะแนน ลำดับที่ 5 ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี คิดเป็นร้อยละ 84.44 หรือ 8.44 คะแนน และ ลำดับที่ 6 ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 84.06 หรือ 8.41 คะแนน

1.3 ความสำเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ให้มีมาตรฐานและทั่วถึง โดยทำการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ถนน ทางระบายน้ำ เพื่อการสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ดำเนินการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างเสริมการสร้างงานและสร้างรายได้ มุ่งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน ส่งเสริมการจัดบริการสังคมสงเคราะห์ ให้แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

- ดำเนินการพัฒนาการการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้รอบรู้เท่าทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ มีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำงานร่วมกัน และจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อการบริการสาธารณะสำหรับประชาชนในท้องถิ่นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ดำเนินการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา รักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้และสนับสนุนให้มีการต่อยอดความคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาไว้ซึ่งความ

หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ สร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกภาคส่วน ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะ

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน และสลับซับซ้อน

2) ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเกินไป

3) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เนื่องจากข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายและงบประมาณที่มีจำกัด

4) การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยผ่านเวทีการประชุมประชาคมระดับตำบล สักส่วนประชาคมตามที่หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ฯ กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ซับซ้อน ส่งผลให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เท่าที่ควร

2.2 ข้อเสนอแนะ

จากผลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีการยกเลิกโครงการจำนวนหลายโครงการ เนื่องจากงบประมาณรายรับต่ำกว่ารายจ่าย และการจัดสรรงบประมาณมาสู่ท้องถิ่นล่าช้า จึงมีหลายโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามห้วงเวลา

2.3 ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการกำหนดโครงการพัฒนาในแต่ละปีควรคำนึงถึงความเหมาะสมของงบประมาณ และความเป็นไปได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป แต่มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติได้จริงน้อย

2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

3) ควรกำชับให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน หรือแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และควรมีการยกเลิกโครงการที่ให้นัยที่สูญ

4) องค์การบริหารส่วนตำบล ควรพิจารณาดังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับการกิจในแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

5) ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในหลาย ๆ ช่องทาง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ที่ ๑๔๑/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------|
| (๑) นายธีระ ศรีสวัสดิ์ | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ | |
| (๒) นายเรืองเดช วิฑิพย์รอด | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ | |
| (๓) นายอริสชัย ควบนุ้ย | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ | |
| (๔) นางนิชาภา พงษ์ณภัค | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น หมู่ที่ ๕ | |
| (๕) นางสาวนิดา ศักดิ์มาก | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น หมู่ที่ ๓ | |
| (๖) นายชำนาญ ทิพย์จิต | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงาน | |
| (๗) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงาน | |
| (๘) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ | กรรมการ |
| (๙) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| (๑๐) นางสมผล เกื้อหนูน | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (๑๑) นายปัน เกลี้ยงเกลา | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (๑๒) หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |

/ให้คณะกรรมการ.....

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗



(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ